

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Szymańskiego w Warcie oraz drogi wewnętrznej Duszniki - Piaski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARTA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934542
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warta
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-290
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 43 8287100
- 1.4.8.) Numer faksu: 43 8287114
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gimwarta.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://warta.bip.gov.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d819ba23-ca93-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00314094/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-14 12:18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080286/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ulicy Szymańskiego w Warcie oraz drogi wewnętrznej Duszniki - Piaski

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Szymańskiego (114519E) w Warcie od km 0+000 do km 0+601,46 o długości 601 mb. oraz drogi wewnętrznej Duszniki – Piaski od km 0+000 do km 0+542 o długości 542 mb.

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.2.1 Roboty pomiarowe;

3.2.2 Roboty rozbiórkowe;

3.2.3 Roboty ziemne;

3.2.4 Wykonanie podbudowy;

3.2.5 Wykonanie nawierzchni jezdni;

3.2.6 Wykonanie zjazdów i chodników;

3.2.7 Odwodnienie;

3.2.8 Pobocza;

3.2.9 Wykonanie kanalizacji deszczowej;

3.2.10 Ustawienie znaków drogowych;

3.2.11 Wykonanie oznakowania poziomego

3.2.12 Zieleń;

3.2.13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja Techniczna, STWiORB, Kosztorysy.

3.4 Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.

45233120-6, 45233220-7, 45233222-1, 45232130-2, 45233290-8.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-08-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

4.3.4.) Miejscowość: Czartki

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-200

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1918757,92 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00141632/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

wykonanie robót nieprzewidzianych, koniecznych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i przebiegu inwestycji

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana dotyczy zakresu robót niezbędnych do wykonania inwestycji, a przez co zwiększenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zmiana została dokonana na podstawie protokołu konieczności.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie