

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Dostawy**

Sukcesywna dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm (z wyłączeniem skał osadowych) na drogi i place na terenie Gminy Warta w ilości 4000 ton

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARTA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934542
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warta
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-290
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gimwarta.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.gminawarta.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e877e4af-c1a5-11ee-a84d-d63fc4d19e65
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00484158
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-09-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00087944
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm (z wyłączeniem skał osadowych) na drogi i place na terenie Gminy Warta w ilości 4000 ton
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- 3.1 Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa wraz z wyładunkiem kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm (z wyłączeniem skał osadowych) na drogi i place na terenie Gminy Warta w ilości 4000 ton.
- 3.2 Kruszywo nie może pochodzić ze skał osadowych.
- 3.3 Dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie, w określonych ilościach, w ciągu 5 dni od wydania dyspozycji do

poszczególnych miejscowości.

3.4 Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i elementów metalowych.

3.5 Wymaga się aby Wykonawca dysponował samochodami samowładowymi.

3.6 Kruszywo łamane ma spełniać normę PN-EN 13242.

3.7 Wykonawca do każdej dostawy dołączy atest – orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg, poboczy dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określające uziarnienie, właściwości fizyko-chemiczne, nazwę kruszywa oraz jego pochodzenie.

3.8 Wymagana minimalna dzienna ilość dostawy kruszywa 75 ton.

3.8.) Główny kod CPV: 44113140-8 - Kamień drogowy

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

180 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Transportowe Handel Detaliczny i Hurtowy Marian Solak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191111847

4.3.4.) Miejscowość: Wieruszów

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319800,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00239632/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Ekstremalne zjawiska pogodowe, wystąpienie ulewnych deszczy spowodowały uszkodzenia dróg na terenie gminy. Dlatego należało wykonać przy użyciu kruszywa drogowego niezbędnych, nieprzewidzianych napraw dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności dróg. W tym celu należało zwiększyć ilość kruszywa i wydłużyć termin dostawy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze 180 dni do 200 dni, zwiększenie ilości dostarczonego kruszywa o 1000 ton, zwiększenie wynagrodzenia z 319 800,00 zł na 399 750,00 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie