

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARTA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934542
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warta
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-290
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gimwarta.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.gminawarta.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfea1d2c-6699-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00473202
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00434487
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- 3.1 Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta.
- 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
- 3.2.1 Branża drogowa:
- 3.2.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
- 3.2.1.2 Roboty ziemne;
- 3.2.1.3 Wykonanie podbudowy

- 3.2.1.4 Wykonanie nawierzchni jezdni;
 - 3.2.1.5 Wykonanie nawierzchni przepuszczalne jezdni i poboczy;
 - 3.2.1.6 Wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy z płyt drogowych;
 - 3.2.1.7 Ułożenie płyt betonowych z rozbiórki;
 - 3.2.1.8 Wykonanie poboczy z płyt ażurowych
 - 3.2.1.9 Wykonanie korytek odwadniających;
 - 3.2.1.10 Wykonanie progów przelewowych;
 - 3.2.1.11 Remont istniejących przepustów;
 - 3.2.1.12 Wykonanie nawierzchni zjazdów;
 - 3.2.1.13 Zamontowanie znaków drogowych;
 - 3.2.1.14 Wykonanie zieleni;
 - 3.2.1.15 Regulacja wysokości zaworów wodociągowych;
 - 3.2.1.16 Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED.
- 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Techniczna – Dokumentacja projektowa, Stała organizacja ruchu, Specyfikacje Techniczne, Przedmiar, Kosztorys stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.
- 3.4 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.
- 3.5 Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane minimum 36 miesięcy.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
170 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8271873187

4.3.4.) Miejscowość: Czartki

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1174241,03 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00544773/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-05-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Działanie siły wyższej uniemożliwiającej wy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami - powódź błyskawiczna

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu zakończenia robót budowlanych na 05.07.2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie