

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARTA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934542
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warta
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-290
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gimwarta.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.gminawarta.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71c305a9-d7b6-11ee-a3b5-e25d731b0da9
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00004190
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2025-01-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00227353

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiot zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta.

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów następujących dróg: Cielce, Głaniszew - Warta, Cielce – Grzybki,

Jakubice - Baszków, Jeziorsko, Kawęczynek – Gać Warcka, Łabędzie, Piotrowice, Socha, Tądów Górny, Włyń, Zagajew – Łabędzie.

3.3 W ramach remontu zostaną wykonane następujące roboty:

3.3.1 Branża drogowa:

3.3.1.1 Roboty pomiarowe;

3.3.1.2 Roboty ziemne;

3.3.1.3 Wykonanie podbudowy

3.3.1.4 Wykonanie nawierzchni jezdni;

3.3.1.5 Wykonanie poboczy;

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Techniczna – Przekroje i Projekty zagospodarowania terenu, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

3.4 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

3.5 Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane minimum 36 miesięcy.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

180 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181418538

4.3.4.) Miejscowość: Kalisz

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4755077,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00284729/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-12-04

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Występowanie nienormalnych opadów deszczu powodujących utrudnienia w pracach drogowych oraz wykonanie prac dodatkowych nieprzewidzianych, niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji i zapewnienia trwałości wykonanych robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu wykonania robót do 15 listopada 2024 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Występowanie nienormalnych opadów deszczu powodujących utrudnienia w pracach drogowych oraz wykonanie prac dodatkowych nieprzewidzianych, niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji i zapewnienia trwałości wykonanych robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu wykonania robót do 16 grudnia 2024

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana wynagrodzenia z 4 755 077,77 zł na 5 804 019,63 zł

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 5804019,63 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy