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Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, Platformie 

Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 29.10.2021 

roku na wykonanie zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Warta. 

 

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje 

zmiany treści SWZ.  

 

Pyt. 1.  Proszę o wyjaśnienie zapisów: 

„Wykonawca przedstawi dokumentację projektową do zatwierdzenia na trzy tygodnie przed 

planowanym terminem rozpoczęcia robót”. Czy istnieje możliwość, że po przedstawieniu 

projektów do uzgodnienia z Zamawiającym Wykonawca będzie mógł przystąpić do 

wykonania robót budowlanych dopiero po trzech tygodniach? Zamawiający za termin 

wykonania zamówienia planuje 30 dni od dnia podpisania umowy. Zapisy te wykluczają 

możliwość wykonania zadania w sposób należyty. 

Ponadto wymagany termin wykonania zamówienia jest zbyt wygórowany i wskazuje na 

możliwość wykonania zamówienia przez określonego wykonawcę. Z doświadczenia i badań 

rynku wiemy, iż na dostawę urządzeń czeka się minimum miesiąc. Ponadto 30 dni wydaje się 

być zbyt krótkim czasem aby równocześnie wykonać wszystkie zlecone przez 

Zamawiającego prace tzn. między innymi wykonać projekty dla 10 instalacji dokonać 

uzgodnienia projektu z inwestorem oraz rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych (w razie 

zmian w projekcie termin 30 dni staje się niewykonalny), następnie w tym czasie dostarczyć 

wszystkie niezbędne urządzenia, wykonać montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonać 

dokumentację niezbędną do przyłączenia odbiorcy do OSD oraz dokonać zgłoszenia                          

i doprowadzenia do wymiany liczników na dwukierunkowe. 

W obecnej sytuacji zmiany przepisów i obciążenia OSD wnioskami następują braki                          

w dostępności liczników do wymiany co powoduje przesunięcia w czasie pomimo tego,                   

że standardowo okres ten powinien wynosić 30 dni. 

Wykonanie zadania na warunkach i w czasie wymaganym przez Zamawiającego jest 

nierealne do zrealizowania w prawidłowy sposób. Nadmieniamy, że dokonania zgłoszeń                    

i rozpoczęcie procedury z Dystrybutorem Wykonawca może rozpocząć dopiero po 

wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. 

Określony czas przez Zamawiającego jest niezgodny z zasadami konkurencyjności ponieważ 

znacząco ogranicza liczbę wykonawców, którzy mogą złożyć oferty w postępowaniu. Zapisy 

takie są niezgodne z zasadami konkurencyjności zawartymi w art. 16 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający w szczególności zachowanie 



 

 

zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Zamawiający uprawniony jest 

do konstruowania wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zgodnie ze swoimi 

potrzebami, jednakże potrzeby te muszą być realne i niezbędne do zrealizowania celu. 

Zamawiający nie może więc w sposób dowolny konstruować wymagania zawarte                              

w zapytaniu ofertowym, ale wymagania te muszą mieć charakter proporcjonalny, odpowiedni 

do realizowanego zamówienia aby mogła być spełniona zasada równego traktowania 

wykonawców. 

 

Odp. pyt. 1. Zamawiający przedłuża termin wykonania zadania określonego w pkt 5.1 SWZ i 

ogłoszeniu z 30 do 50 dni od podpisania umowy. Dokonuje również zmiany wpisu w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt 1.2.2. „Ogólne warunki wykonania i 

odbioru prac, Rysunki Wykonawcy robót” poprzez skrócenie terminu wniesienia 

uwag i zastrzeżeń przez Inżyniera z 14 do 7 dni. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w pkt 6.7.) Zamawiający 

przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane z odpowiedzi „nie” na 

„tak” 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert zostaje 

zmieniony z 15.11.2021 r. do godz. 11:00 na 16.11.2021 r. do godz. 11:00. Ulega zmianie 

również termin otwarcia ofert z 15.11.2021 r. godz. 12:00 na 16.11.2021 r. godz. 12:00. 

Zmienia się termin związania ofertą z do 14.12.2021 r. na do 15.12.2021 r. 

 

 

Burmistrz Warty 

 

/-/ Krystian Krogulecki 
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